



**Beteiligung im Projekt klären**

- Lenkungsausschuß
- Projektgruppen
- Ansprechpartner
- Informationsfluß
- Zugang zu Projektunterlagen

**Arbeits- und Zeitplan festlegen**

**Schutz- und Verfahrensregelungen treffen**

- Rationalisierungsschutz
- Schutz der Projektmitarbeiter
- Gesundheitsschutz

**Ggf. Rahmenbetriebsvereinbarung abschließen**

**Business Blueprint**

Grobkonzept prüfen und beraten

Eigene Anforderungen entwickeln und ins Projekt einbringen

**! Feinkonzept prüfen und beraten**

**Realisierung**

Text der BV/DV entwerfen und verhandeln

Realisierungsdetails mit Projekt beraten z. B.

- Berechtigungskonzept
- Reportingkonzept
- Schulungskonzept
- Belastung der Mitarbeiter bei der Datenmigration

**Produktionsvorbereitung**

Anlagen zur BV/DV erstellen

Tests und Schulungen überwachen

Betriebsvereinbarung mit allen Anlagen unterzeichnen

**Going Live**

Produktivstart beobachten

Belastungsanalysen und Optimierungen durchführen